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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Саратовская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Саратовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Саратовская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Грибов Р.В.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской

области

Орлов М.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Саратовской области

Чинаева И.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления общего и

дополнительного образования министерства образования

Саратовской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Развитие

образования в Саратовской области"

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Саратовской области "Развитие

образования в Саратовской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 77,1000 78,1000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

10,9300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 2,9400 3,1000 3,2200

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

47,80

00

48,70

00

49,70

00

49,80

00

50,00

00

50,50

00

Процент 77,0000

59,30

00

55,40

00

52,80

00

50,80

00

50,70

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

11,00

00

11,00

00

Процент 30,0000

28,00

00

25,00

00

18,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

1,400

0

1,500

0

1,600

0

1,800

0

1,900

0

2,100

0

Процент 2,9400

2,800

0

2,700

0

2,500

0

2,400

0

2,200

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 15,

000

0

30,

000

0

44,

000

0

55,

000

0

В рамках

регионального

проекта "Успех

каждого ребенка,

государственной

программы

Саратовской

области "Развитие

образования

Саратовской

области"

проводятся

мероприятия по

проведению

капитального

ремонта

спортивных залов

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

К 2024 году

проведены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -66,

000

0

77,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонтные работы

спортзалов в не

менее чем 77

общеобразовательн

ых организациях

(нарастающим

итогом с 2019

года) .

1.2

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Целевая модель

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей

внедрена в

Саратовской

области, в том

числе за счет

софинансирования

из федерального

бюджета и

внебюджетных

источников, с

учетом специфики

территорий.

Реализация

целевой модели

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предусматривает

внедрение

механизмов

адресной

поддержки

отдельных

категорий детей, в

том числе

оказавшихся в

трудной

жизненной

ситуации, для

получения

доступного

дополнительного

образования и

реализации

талантов детей из

малообеспеченных

семей, а также

проведение

мониторинга

доступности

дополнительного

образования с

учетом

индивидуальных

потребностей и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

особенностей детей

различных

категорий (в том

числе талантливых

детей, детей с

ограниченными

возможностями

здоровья, детей,

проживающих в

сельской

местности, детей из

семей,

находящихся в

трудной

жизненной

ситуации, детей из

малоимущих

семей).

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

740

0,0

740

Разработаны

программы

открытых онлайн-

уроков,

реализуемых с

учетом опыта и

моделей

образовательных

онлайн платформ,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

740

0,0

888

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

в том числе

"Проектория", за

счет федеральной

поддержки, а также

"Сириус.Онлайн",

"Уроки

настоящего" и

других

аналогичных

платформ,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся.

В рамках программ

проведены уроки, в

которых к концу

2024 года ежегодно

принимают

участие не менее

88 800. детей.

Одновременно с

целью выявления и

распространения

лучших практик

проведены

ежегодные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсные

отборы лучших

открытых онлайн-

уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию,

создание условий

для

самоопределения в

выборе будущего

профессионального

пути, а также

обеспечивающих

сопровождение

процесса

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков,

в том числе

представителями

отраслей

производственной

сферы,

общественности,

реального сектора

экономики,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ведущих

университетов,

включая студентов

- получателей

грантов

Президента

Российской

Федерации.

Реализация

мероприятий будет

осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных

классов.

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Проведен отбор

заявок субъектов

Российской

Федерации на

создание в

субъектах

Российской

Федерации

региональных

центров

выявления,

поддержки и

развития

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

функционирующих

с учетом опыта

Образовательного

фонда "Талант и

успех".

Заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию центров

выявления,

поддержки и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России совместно с

Образовательным

фондом "Талант и

успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году

центры созданы в

каждом субъекте

Российской

Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват

не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования в

соответствующих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах

Российской

Федерации, в том

числе программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной)

основе,

профильными

региональными

сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а

также в центрах

проводятся на

регулярной основе

особо значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием

сведений

Государственного

информационного

ресурса о детях,

проявивших

выдающиеся

способности,

функционирует

банк сводных

электронных

портфолио

одаренных детей,

обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,3

720

При реализации

мероприятий по

созданию новых

мест

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2018

- -0,7

440

0,7

440

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введеных ученико-

мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За

счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2022 года созданы

0,372 тыс. новых

ученико-мест (к

концу 2024 года -

0,744 тыс.

нарастающим

итогом) в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

При расчете

количества новых

ученико-мест по

отношению к

создаваемым

«физическим»

местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения, для

создания новых

ученико-мест

учитываться

среднее число

групп детей (в

среднем по

Российской

Федерации - 6

групп), которые

могут быть

набраны на

обучение по

дополнительной

общеразвивающей



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программе в

течение учебного

года в

соответствующем

населенном пункте

с учетом

социально-

демографической

ситуации, исходя

из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый

режим занятии

детей в

организациях

дополнительного

образовании»

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к

устройству,

содержанию и

организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением

главного

государственного

санитарного врача

Российской

Федерации от 4

июля 2014 года №

41 и Методики

определения

высокооснащенны

х мест для

реализации

образовательных

программ в

системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для

детей»,

заместителем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Министра

образования и

науки Российской

Федерации 1 июня

2017 года.

Значение

количества

создаваемых

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

 Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

8,0

590

10,

316

0

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

лучшими

представителями

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -12,

584

0

15,

787

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

8,059 тыс. человек;

2022 год - не менее

10,316 тыс. детей;

2023 год - не менее

12,584 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 15,787 тыс.

детей.

1.7

Обеспечение

функционирования

Кванториумов,

созданных до 2022  г.

Рубль

- - - 1,0

000

1,0

000

Содержание

кванториумов

созданных до 2021

г.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-



24

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

4 580,100,00 0,000,00 0,00 7 124,592 544,49

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

1.2

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

16 678,7819 977,30 16 624,9018 906,90 18 486,84 107 037,5816 362,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 34 338,80 243 147,50208 808,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,0010 541,43 0,00 10 541,430,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение функционирования

Кванториумов, созданных до 2022  г.

1.5

45 516,6027 754,60 40 595,5913 223,41 46 507,60 219 660,7046 062,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

45 516,6027 754,60 40 595,5913 223,41 46 507,60 219 660,7046 062,90

бюджет субъекта1.5.1.1.

45 516,6027 754,60 40 595,5913 223,41 46 507,60 219 660,7046 062,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Созданы детские технопарки

"Кванториум"

2.1

0,0027 754,60 0,0086 271,27 0,00 114 025,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0027 754,60 0,0086 271,27 0,00 114 025,870,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0027 754,60 0,0086 271,27 0,00 114 025,870,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,0024 112,28 0,000,00 0,00 24 112,280,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0024 112,28 0,000,00 0,00 24 112,280,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0024 112,28 0,000,00 0,00 24 112,280,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

128 943,01 99 598,78 57 220,49 66 775,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

273 778,95 99 333,24 725 649,95

128 943,01 66 775,4899 598,78 57 220,49 273 778,95 99 333,24 725 649,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Саратовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 229,01 458,01 458,01

4 580,10

3 664,082 290,051 374,031 374,03458,01

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 678,78

16 678,7815 010,9013 343,0211 675,155 003,63

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Обеспечение функционирования

Кванториумов, созданных до 2022  г.

3 371,47 4 377,90 5 030,20 5 444,00 5 444,00 6 030,20

45 516,60

45 516,6031 861,6222 758,3013 654,988 030,20

ИТОГО:

3 371,47 4 377,90 5 030,20 5 673,01 5 902,01 6 488,21

66 775,48

65 859,4649 162,5737 475,3526 704,1613 491,84
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Саратовская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

При реализации

мероприятий по созданию

новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введеных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. За счет

средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2022 года созданы

0,372 тыс. новых ученико-

мест (к концу 2024 года -

0,744 тыс. нарастающим

итогом) в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

Чинаева И.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ всех

направленностей.

При расчете количества

новых ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств обучения,

для создания новых

ученико-мест учитываться

среднее число групп детей

(в среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с учетом

социально-

демографической ситуации,

исходя из данных

приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и организации

режима работы

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача

Российской Федерации от 4

июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных программ

в системе дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 Значение количества

создаваемых ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Чинаева И.А.

30.06.2021

06 08 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

аналитическая

справка/отчет

бюджет

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.09.2021

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых

мест", значение: 0.0000

Распоряжение

распоряжение

-

Чинаева И.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО) Направлен проект

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ) ", значение:

0.0000

Распоряжение

Распоряжение

-

Чинаева И.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.1.7

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

Прочий тип документа

Письмо Федерального

-

Чинаева И.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора",

значение: 0.0000

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НЫЙ

БЮДЖЕТ

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест", значение: 0.0000

Распоряжение

-

Чинаева И.А.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чинаева И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.10

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах", значение: 0.0000

Акт ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

-

Чинаева И.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств

обучения", значение: 0.0000

Справка

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ

СПРАВКА

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чинаева И.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Чинаева И.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов*ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных на

раннюю профессиональную

ориентацию обучающихся.

Нерозя Е.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В рамках программ

проведены уроки, в

которых к концу 2024 года

ежегодно принимают

участие не менее 88 800.

детей.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию, создание

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути, а

также обеспечивающих

сопровождение процесса

выстраивания

индивидуального учебного

плана для участников

уроков, в том числе

представителями отраслей

производственной сферы,

общественности, реального

сектора экономики,

ведущих университетов,

включая студентов -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получателей грантов

Президента Российской

Федерации.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в том

числе на базе

предпрофильных классов.

1.2.1

Контрольная точка "Не менее чем

20 % от общего числа

обучающихся Саратовской

области приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Седова И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитической

справки о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

 

-

Чинаева И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведены открытые

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чинаева И.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены).

Информационно-

аналитическая справка

(отчет) о выполнении

результата

-

Нерозя Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Чинаева И.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.2.7

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Паспорт проекта Утвержден

план открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Нерозя Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет ОТЧЕТ О

ПРОВЕДЕНИЕ

ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-

УРОКОВ

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Паспорт проекта Утвержден

план открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Нерозя Е.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Нерозя Е.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Утвержден

план открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Паспорт проекта Утвержден

план открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

-

Нерозя Е.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

-

Нерозя Е.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом."

В рамках регионального

проекта "Успех каждого

ребенка, государственной

программы Саратовской

области "Развитие

образования Саратовской

области" проводятся

мероприятия по

Чинаева И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

......Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведению капитального

ремонта спортивных залов

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах.

К 2024 году проведены

ремонтные работы

спортзалов в не менее чем

77 общеобразовательных

организациях

(нарастающим итогом с

2019 года) .

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка

"Подготовлена информационно-

аналитическая справка

промежуточных итогов

обновления материально-

техническая базы для занятий

детей физической культурой и

спортом"

 

-

Чинаева И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка " Завершены

ремонтные работы в спортивных

залах в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в целях достижения

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

и/или прочая документация

подтверждающая

выполнение работ по

ремонту спортивных залов

-

Чинаева И.А.

31.12.2021

14 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование»"

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

приказ

-

Чинаева И.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Соглашение

-

Чинаева И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Представлен Отчет Представлен

-

Чинаева И.А.

01.08.2022

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Подготовлена информационно-

аналитическая справка

промежуточных итогов

 

-

Чинаева И.А.

30.09.2022

13 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновления материально-

техническая базы для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

1.3.7

Контрольная точка "Завершены

ремонтные работы в спортивных

залах в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в целях достижения

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

 

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Подготовлена информационно-

аналитическая справка

промежуточных итогов

обновления материально-

техническая базы для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

-

Чинаева И.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

Отчет Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

-

Чинаева И.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования»", значение: 0.0000 состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "С субъектами  

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат " Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

Нерозя Е.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

проекта «Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее 8,059

тыс. человек;

2022 год - не менее 10,316

тыс. детей;

2023 год - не менее 12,584

тыс. детей; 2024 год - не

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 15,787 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитической

справки о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

 

-

Чинаева И.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены).

Информационно-

аналитическая справка о

выполненном результате

-

Нерозя Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет";

Электронная

онлайн-

платформа

BVBINFO.R

U

-

1.4.3

Контрольная точка "Подготовка

информационно-аналитического

отчета о реализации мероприятий

по реализации проекта «Билет в

будущее», направленных на

профессиональную ориентацию

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее», направленных

-

Чинаева И.А.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности)", значение: 0.0000

на профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Нерозя Е.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в

будущее"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение

информационной кампании

по популяризации проекта

"Билет в будущее"

-

Нерозя Е.В.

25.12.2022

05 07 --

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОТЧЕТ

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Нерозя Е.В.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы, для детей,

направленных на

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработка и утверждение

плана реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Нерозя Е.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение

информационной кампании

по популяризации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных на

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

пробы детей, направленных

на профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план реализации

проекта «Билет в будущее»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработка и утверждение

плана реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий по

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Нерозя Е.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении

информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение

информационной кампании

по популяризации проекта

«Билет в будущее»

-

Нерозя Е.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Обеспечено

проведение мероприятий

профессионального выбора,

включая профессиональные

Прочий тип документа

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального выбора,

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пробы, для детей, направленных

профессиональную ориентацию в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), в рамках

реализации проекта «Билет в

будущее»", значение: 0.0000

включая профессиональные

пробы, для детей,

направленных

профессиональную

ориентацию в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности), в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех".

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Нерозя Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.....Нет



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи в

соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех"

методическими

рекомендациями.

К 2024 году центры

созданы в каждом субъекте

Российской Федерации.

Каждый из центров

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих субъектах

Российской Федерации, в

том числе программами

дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей,

проводимыми на

регулярной (еженедельной)

основе, профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и молодежи.

На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса о

детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

фонду "Талант и успех"",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

"Талант и успех"

-

Нерозя Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

Фонду «Талант и успех» в целях

обеспечения научно-

методического и экспертного

сопровождения создания

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи и координации

деятельности таких центров",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»

-

Нерозя Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ органа

исполнительной

власти/органа местного

самоуправления о создании

-

Чинаева И.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия

-

Чинаева И.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Нерозя Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Протокол Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Образовательному

Фонду «Талант и успех» в целях

обеспечения научно-

методического и экспертного

сопровождения создания

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи и координации

деятельности таких центров",

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»

-

Нерозя Е.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.5.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ органа

исполнительной

власти/органа местного

самоуправления о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Чинаева И.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия

-

Чинаева И.А.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

03 07 --

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Протокол Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант

и успех»", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному фонду

«Талант и успех»

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Нерозя Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей внедрена

в Саратовской области, в

том числе за счет

софинансирования из

федерального бюджета и

внебюджетных источников,

с учетом специфики

территорий.

Нерозя Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Реализация целевой модели

предусматривает внедрение

механизмов адресной

поддержки отдельных

категорий детей, в том

числе оказавшихся в

трудной жизненной

ситуации, для получения

доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей, а

также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в том

числе талантливых детей,

детей с ограниченными

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей. утверждены", значение:

0.0000

Постановление

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей.

утверждены

-

Нерозя Е.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.6.2

Контрольная точка

"Подготовлена информационно-

аналитическая справка по

реализации целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка по

реализации на территории

области целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Чинаева И.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

-

Чинаева И.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

региональных систем

дополнительного

образования детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чинаева И.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чинаева И.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чинаева И.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чинаева И.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

ЭЛЕКТРОН

НЫЙ

БЮДЖЕТ

-

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Нормативные

правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

-

Нерозя Е.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей.

утверждены

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведена Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Нерозя Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

модели развития региональных

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению

и функционированию в

субъектах Российской

-

Нерозя Е.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Федерации Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.6.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

справка/отчетрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из

85 субъектов Российской

Федерации, получивших

Прочий тип документа

Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 85

-

Нерозя Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское совещание по

развитию дополнительного

образования детей, в том числе в

рамках реализации Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведена Всероссийская

конференция по развитию

дополнительного

образования детей, в том

числе в рамках реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Нерозя Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах

Российской Федерации Целевой

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению реализации

мероприятий по внедрению

и функционированию в

-

Нерозя Е.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

субъектах Российской

Федерации Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.6.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

Прочий тип документа

Информационно-

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирования и (или) тематике

документа "

аналитическая

справка/отчет

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чинаева И.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Обеспечение

функционирования

Кванториумов, созданных до

2022 г."

Содержание кванториумов

созданных до 2021 г.

Чинаева И.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка

"Подготовлена информационно-

аналитическая справка по

функционированию

кванториумов, созданных до 2021

года", значение: 0.0000

 

-

Чинаева И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Саратовская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 - -0,37

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- 0,37- -

Энгельсский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,05 - - - --

Аткарский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,01 - - - --

Балаковский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,03 - - - --

Балашовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Саратов

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,05 - - - --

Ершовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --

Вольский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --

Калининский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,03 - - - --

Лысогорский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --

Марксовский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,09 - - - --

Озинский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --

Пугачевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,02 - - - --

Ивантеевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,01 - - - --

Татищевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- - - 0,01 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 15,00 30,00 44,00 66,00 77,00 - -55,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --12,00 11,00- -

Ровенский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Турковский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Саратовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Самойловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Романовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Петровский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Озинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Аркадакский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - --

Аткарский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Базарно-Карабулакский

муниципальный район

Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Балаковский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00

Балашовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Вольский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Духовницкий муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Ершовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Ивантеевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Калининский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красноармейский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Краснокутский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Краснопартизанский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Лысогорский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Новоузенский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Перелюбский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Александрово-Гайский

муниципальный район

Единица 0

2019

- - - - - - - --



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Орлов М. И. Министр образования

Саратовской области

Грибов Р. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Чинаева И. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования министерства

образования Саратовской

области

Нерозя Е. В. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чинаева И. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования министерства

образования Саратовской

области

Нерозя Е. В. 5

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерозя Е. В. Первый заместитель министра

образования Саратовской

области

Орлов М. И. 5

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чинаева И. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования министерства

образования Саратовской

области

Нерозя Е. В. 5



 Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерозя Е. В. Первый заместитель министра

образования Саратовской

области

Орлов М. И. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерозя Е. В. Первый заместитель министра

образования Саратовской

области

Орлов М. И. 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерозя Е. В. Первый заместитель министра

образования Саратовской

области

Орлов М. И. 5

Обеспечение функционирования Кванториумов, созданных до 2022 г.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чинаева И. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования министерства

образования Саратовской

области

Нерозя Е. В. 5


